АДМИНИСТРАЦИЯ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                                                   № 40
О регламенте приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  Совхозного сельсовета Коченевского Новосибирской области
В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области от 05.07.2013 №360-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», Постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 №524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Совхозного сельсовета Коченевского Новосибирской области.
2. Создать пункт приема документации («единое окно») в соответствии с положениями настоящего регламента;
3. Назначить специалиста Купчик К.С, ответственной за приемку документации и контроль сроков;
4. Разместить информацию по пунктам 1-3 на официальном сайте Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области.
3.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области «Вестник».

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета                                                            В.М. Кошелев

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Совхозного сельсовета Коченевского района  Новосибирской области
от 18.05.2016 № 40
Регламент

приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территорииСовхозного сельсовета Коченевского районаНовосибирской области
1. Общие положения
1. Настоящий регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территорииСовхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области (далее - регламент) разработан в целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области от 05.07.2013 №360-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территорииСовхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области», постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 №524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы» (далее - Программа) и утверждаемых Правительством Новосибирской области краткосрочных планов реализации Программы.
2. Контроль сроков приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территорииСовхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области (далее - приемка и согласование документации) осуществляется посредством единого пункта приема документации («единое окно») на базе  администрации Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, исполняющих функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах .
3. Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия участников реализации плана капитального ремонта с указанием основных процедур, сроков, порядка мониторинга и контроля.
2. Процедуры и сроки
2.1. Основные процедуры при поступлении, оформлении и согласовании документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных   домах,   а   также   контрольные   сроки   их   исполненияприведены в приложении к настоящему регламенту (далее - процедуры и сроки).
2. В целях исполнения настоящего регламента участники реализации плана капитального ремонта разрабатывают и утверждают внутренние регламенты приемки и согласования документации, перечни документов.подлежащих согласованию, и требования к ним в соответствии с процедурами и сроками, установленными настоящим регламентом.
3. Перечни документов, подлежащих согласованию, их формы и требования к их заполнению размещаются на официальном сайте Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области.
4. При неисполнении контрольных сроков одним из участников реализации плана капитального ремонта, другой участник письменно уведомляет его в пятидневный срок и предпринимает действия для защиты своих прав и интересов в рамках договорных обязательств.
5. В случае отказа от согласования или подписания документации, в том числе при выявлении ошибок, несоответствий, нарушений, участник реализации плана капитального ремонта в регламентные сроки возвращает пакет документов с приложением обоснованных замечаний участнику, от которого поступила документация.
6. Вся информация об исполнении процедур и сроков (далее -события) вносится в информационную систему электронного документооборота (далее - информационная система) ответственным специалистом Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области.
7. В целях внесения событий в информационную систему в случае указанном в пункте 1.3 регламента лицо, ответственное за приемку документации и контроль сроков направляет информацию в адрес регионального оператора в день совершения события, либо путем удаленного доступа к информационной системе.
3. Организация мониторинга и контроля
1) 3.1.
Ответственный специалист еженедельно направляет в
министерство выгрузку из информационной системы по каждому дому плана
капитального ремонта с пометками:
2) документы не поступали от подрядчика;
3) в работе (с указанием исполнителя и контрольных сроков);
4) отставание по срокам;
5) завершено.
3.2.
Министерство по результатам анализа представленной
региональным оператором информации ежемесячно:
1) направляет информацию о соблюдении сроков приемки и согласования документации, утвержденных регламентом, в адрес глав органов местного самоуправления для принятия решения о премировании сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий плана капитального ремонта, и рассмотрения вопроса о применении штрафных санкций в отношении организаций, осуществляющих функции строительного контроля;
2) учитывает исполнение регламентных сроков и процедур при рассмотрении вопроса о ежеквартальном премировании руководителя регионального оператора;
3) направляет информацию Губернатору Новосибирской облает, а также областному исполнительному органу государственной власти Новосибирской области, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики Новосибирской области, в сфере содействия развития местного самоуправления (министерство региональной политики Новосибирской области) для учета в системном анализе состояния, динамики и тенденций развития местного самоуправления в Новосибирской области, а также оценки эффективности деятельности глав органов местного самоуправления.

Приложение
К регламенту приемки и
согласования документации при
проведении капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах на
территории Совхозного сельсовета Коченевского районаНовосибирской области
Основные процедуры при реализации плана капитального ремонта и контрольные сроки их исполнения
	Процедура,
максимальный
срок исполнения
	Действие (в том числе по исполнителям)
	Контрольный срок, дней

	Подписание
договора подряда,
11 дней
	Подписание проекта договора подрядчиком со дня опубликования результатов открытого конкурса, направление в единый пункт приема документации («единое окно») (далее - Единое окно)
	3

	
	Регистрация ответственного специалиста и передача техническому заказчику
	1

	
	Подписание проекта договора техническим заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно
	3

	
	Подписание проекта договора региональным оператором
	3

	
	Регистрация в Едином окне и возврат по одному экземпляру подрядчику и техническому заказчику
	1

	Оформление дополнительных
соглашений к
договору
подряда, 13 дней
	Направление подрядчиком документов, необходимых для оформления дополнительных соглашений к договору подряда, в Единое окно
	не позднее 14 дней до истечения
срока
исполнения
договорных
обязательств

	
	Регистрация региональным оператором, проверка на обоснованность и передача техническому заказчику
	3

	
	Оформление, подписание проекта дополнительного соглашения техническим заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно
	4

	
	Подписание проекта дополнительного соглашения региональным оператором и возврат подрядчику через Единое окно
	3

	
	Подписание подрядчиком дополнительного соглашения и возврат региональному оператору через Единое окно
	2

	
	Регистрация в Едином окне и возврат по одному экземпляру подрядчику и техническому заказчику
	1

	Проверка
разработанной
проектно-сметной
документации
(далее-ПСД), 10
дней
	Направление подрядчиком разработанной ПСД в Единое окно
	не позднее 25 дней до истечения
срока
исполнения
договорных
обязательств

	
	Регистрация региональным оператором и передача техническому заказчику
	1

	
	Рассмотрение, согласование ПСД, подписание акта приемки техническим заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно
	8

	
	Регистрация в Едином окне и возврат подрядчику для прохождения экспертизы
	1

	Оплата разработанной
ПСД после
прохождения
экспертизы, 9
дней
	Направление подрядчиком разработанной ПСД с приложением положительного заключения экспертизы в Единое окно
	не позднее 10 дней до истечения
срока
исполнения
договорных
обязательств

	
	Подписание региональным оператором акта приемки ПСД и оплата выполненных работ
	8

	
	Регистрация в Едином окне и возврат одного экземпляра акта подрядчику
	1

	Прием и оплата
выполненных
работ по формам
КС-2 и КС-3, 18
дня
	Направление подрядчиком форм КС-2 и КС-3 в Единое окно
	до истечения
срока исполнения договорных
обязательств

	
	Регистрация региональным оператором и передача техническому заказчику
	1

	
	Рассмотрение, согласование, подписание форм КС-2 и КС-3 техническим
	8

	
	заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно
	

	
	Рассмотрение, согласование, подписание форм КС-2 и КС-3, оплата выполненных работ региональным оператором
	8

	
	Регистрация в Едином окне и возврат по одному экземпляру подрядчику и техническому заказчику
	1

	Обращение по
спорным и
конфликтным
вопросам, 10 дней
	Участник реализации плана капитального ремонта при возникновении спорных или конфликтных ситуаций вправе обратиться к региональному оператору через Единое окно
	не
установлен

	
	Регистрация региональным оператором, рассмотрение вопроса по существу, подготовка пояснительной записки и в случае неурегулирования в рабочем порядке, направление в комиссию, утвержденную приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - министерство) от 25.03.2016 №47
	10

	Прием и оплата
итоговых актов
выполненных
работ, 20 дней
	Направление подрядчиком итогового пакета документов в Единое окно
	до истечения
срока исполнения договорных
обязательств

	
	Регистрация региональным оператором и передача техническому заказчику
	1

	
	Рассмотрение, согласование, подписание итоговых актов выполненных работ техническим заказчиком, обеспечение подписания представителем министерства и возврат региональному оператору через Единое окно
	8

	
	Рассмотрение, согласование, подписание итоговых актов выполненных работ, оплата выполненных работ региональным оператором
	10

	
	Регистрация в Едином окне и возврат по одному экземпляру подрядчику и техническому заказчику
	1


